
Annexe 4 – Planning prévisionnel de réalisation desdits ouvrages et équipements publics  

 

Les éléments de planning ci-dessous sont donnés à titre prévisionnel et sont amenés à être modifiés  

Année Espaces et équipements concernés Lot(s) concern(és) Niveau de finition 

2025 La place centrale et Amphithéâtre donnant sur Seine EP1 Rive de Seine Fin des travaux d’aménagement qualitatifs 

2025 à 2026 L’ensemble des voies internes du quartier et leurs annexes que sont les circulations piétonnes et les 
espaces verts à l’exception des places de stationnement privées qui seront vendues aux 
promoteurs au bénéfice de l’usage privé des futurs habitants du quartier 

EP1, EP2, CA1 et 
CA2 Rive de Seine,  
 

Fin des travaux d’aménagement qualitatifs 

2025 La passerelle haute qui circule autour des deux bassins de la marina et les talus de la marina 
jusqu’au niveau ordinaire de l’eau à 20,55 NGF 

EP1 Rive de Seine Fin des travaux d’aménagement qualitatifs 

2025 à 2026 Les espaces paysagers en cœur d’îlots 
 

EP1 Rive de Seine Fin des travaux d’aménagement qualitatifs 

2025 Les passages sous porches sur circulation publique des lots 4, 5, 6, 7 et 9, y compris revêtement du 
sol jusqu’à l’étanchéité 

Volume dans lots 
des bâtis 
concernés : lot 4, 
lot 5 et lot 6 

Fin des travaux d’aménagement qualitatifs 

2025 à 2026 Le réseau d’éclairage public (gestion CAVP) 
 

EP1, EP2, CA1 et 
CA2 Rive de Seine, 

Fin des travaux de réseaux 

2025 à 2026 L’emprise de la véloroute, telle qu’elle résulte du permis d’aménager, représentée par les voies VR1, 
VR2 et VR3 et considérant que la partie aménagée s’arrête à la première moitié du lot 10 et ne 
comprend pas la partie Nord  ni la passerelle restantes à réaliser par la CAVP 
 

VR1, VR2 et VR3 
Rive de Seine 

Fin des travaux d’aménagement qualitatifs 

2025 à 2027 L’ensemble du réseau et des ouvrages d’assainissement (EU et EP) réalisés dans le cadre des permis 
d’aménage 
 

EP1, EP2, CA1 et 
CA2 Rive de Seine 

Fin des travaux de réseaux 

2025 à 2026 Le réseau de vidéo surveillance 
 

EP1, EP2, CA1 et 
CA2 Rive de Seine 

Fin des travaux de réseaux 
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