

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE1

MARCHES DE TRAVAUX  
ORDRE DE SERVICE Final<sup>1</sup>

**A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).**

Communauté d'Agglomération VAL PARISIS – 271, chaussée Jules César – 95250 BEAUCHAMP  
Représentée par son Président, Yannick BOËDEC

**B - Identification du titulaire du marché public.**

Entreprise : SAS EAU AIR SYSTEME  
Siège social : 14 avenue de l'Horizon 59650 Villeneuve d'Ascq  
Tél : 03 20 17 93 50  
SIRET : 499 195 220 00029

**C - Identification du maître d'œuvre.**

Jacques Rougerie Architectes Associés SAS / Maître d'œuvre - mandataire  
Ingérop Conseil et Ingénierie : 18 rue des Deux Gares 92500 Rueil Malmaison ; SIRET : 489 626 135 00359  
SARL Lucigny et Talhouët et Associés : 6 rue Saint Claude 75003 Paris ; SIRET : 398 702 993 00021  
PEUTZ & ASSOCIES SARL : 10 B Rue des Messageries 75010 Paris ; SIRET : 310 809 462 000 57  
SARL Atelier Alice TRICON : 89 rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt ; SIRET : 834 025 207 000 12

**D - Objet du marché public.**

Marché de travaux pour la construction du Centre Aquatique Intercommunal Olympique situé sur les communes de Taverny et de Saint-Leu-la-Forêt  
Lot 16 - Chauffage Ventilation Climatisation / Désenfumage

- Référence du marché public : 2021/05.....
- Date de la notification du marché public : 04/11/2021.....
- Durée d'exécution du marché public : 24 mois (dont 2 mois de préparation)

**E - Prestations ordonnées.**

Le titulaire du marché identifié ci-dessus est prié de bien vouloir exécuter les prestations désignées ci-dessous, conformément aux dispositions des documents constitutifs du marché public. Il renvoie au maître d'ouvrage, dûment remplie et signée, une copie du présent ordre de service, qui tiendra lieu d'accusé de réception.

- Adresse d'exécution des prestations ordonnées : rue Théroigne de Méricourt 95150 Taverny
- Délai d'exécution des prestations ordonnées : selon planning réalisé par l'OPC
- Autres précisions : Le présent avenant/ordre de service est réputé prendre en compte l'ensemble des sujétions intervenues préalablement à sa signature.

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'Économie.

Désignation des prestations ordonnées	TVA	Total	
		H.T.	T.T.C.
Changement de prestataire pour limiter les interfaces sur les échangeurs solaires (FTM 30)	20 %	-5 553,12 €	-6 663,74 €
Fourniture et pose d'un volet de désenfumage en zone de déchaussage pour l'amené d'air neuf (FTM 38)	20 %	2 253,00 €	2 703,60 €
Ensemble de prestations définis dans les échanges mails avec Ingérop : pour réaliser la régulation du chauffage bassin (FTM 39)	20 %	12 326,40 €	14 791,68 €
Modification de la gaine neuf déjà posée sur site (FTM 45)	20 %	12 327,40 €	14 792,88 €
Autres Plus-values accordées : Une partie de la hausse des prix des matériaux ; Dalle active (devis n°1) ; dévoiement tuyauterie (devis n°2) ; filtre complémentaire (devis n°7) ; 1 mois de mise en service (devis n°8) ; Modification diffuseur plafond zone bois (devis n°15)	20 %	211 093,39 €	253 312,07 €
<b>TOTAUX</b>		<b>232 447,07 €</b>	<b>278 936,48 €</b>

## F - Signature du maître d'ouvrage.

A Beauchamp, le 27/09/2024

Le Président,

Yannick BOËDEC

## G - Accusé de réception de l'ordre de service, par le titulaire du marché public.

Reçu le présent ordre de service le .....

Observations éventuelles :  
(A renseigner le cas échéant.)

A , le

Signature  
(titulaire du marché)