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AGGLO

AVENANT N°2

Travaux de construction d’'un centre aquatique intercommunal olympique
Marché N° 2021/05

Lot n°17 : Traitement d’eau

ENTRE :

La Communauté d’agglomération Val Parisis, 271 chaussée Jules César, 95250 BEAUCHAMP,
représentée par son Président, Monsieur Yannick BOEDEC, diment habilité par la délibération n°

Dénommeée ci-aprés " la Communauté d’agglomération”,
D’une part,

ET

La société Hervé Thermique
Sise 14 rue Denis Papin

BP 105

37300 JOUE LES TOURS

Dénommeée ci-apres " le Prestataire
D’autre part,

Communauté d’agglomération Val Parisis Beauchamp Franconville-la-Garenne ~ Montigny-les-Cormeilles
271 Chaussée Jules César - 95250 Beauchamp Bessancourt Frépillon Pierrelaye
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‘ ARTICLE 1 - RAPPEL DES CONDITIONS DU MARCHE

Objet : Travaux de construction d’un centre aquatique intercommunal olympique (2021/05) — Lot 17

Pour rappel, le marché initial de travaux de construction d’un centre aquatique intercommunal
olympique était décomposé en vingt lots (2021/05).

LOT N° Désignation des corps d’état
1 Installation de chantier / gros ceuvre / Charpente bois et métal
2 Terrassements généraux / VRD
3 Toiles tendues
4 Bassins inox / ailerons mobiles
5 Couverture/Etanchéité / verrieres
6 Menuiseries extérieures / métallerie
7 Traitement des fagades / isolation
8 Menuiseries intérieures
9 Revétements durs et bassins carrelés
10 Sols souples / peinture
11 Plafonds suspendus
12 Cabines et casiers
13 Electricité CFO / CFA
14 Appareils élévateurs
15 Plomberie sanitaire
16 Chauffage / Ventilation / Climatisation / désenfumage
17 Traitement d’eau
18 Systéme de détection des noyades
19 Hammam / saunas
20 Espaces verts

Concernant le lot n°17 « Traitement d’eau » a été attribué a la société Hervé Thermique SAS, sise 14
Rue Denis Papin, BP 105 a Joué-Lés-Tours, pour un montant global et forfaitaire de 1 770 000 € HT.

La durée prévisionnelle globale du marché se confond avec sa durée d’exécution, laquelle est de 24
mois, dont deux mois de préparation, a compter de la date de notification, valant démarrage des travaux.

Rappel Avenant 1 :

Afin de finaliser I'entiéreté des prestations attendues, mais également dans un but d’optimisation
maximale du fonctionnement de I'ouvrage, il a été nécessaire d’intégrer de nouvelles missions par voie
d’avenant pour la gestion technique des installations de traitement d’eau et de I'air pour 'année 2024.
Le montant de ces prestations s’élevait a 121 268 € HT.

ARTICLE 2 — OBJET DE L’AVENANT n°2

Le présent avenant a pour objet d’acter de I'intégration de travaux supplémentaires afin de finaliser de
maniére optimale, les prestations prévues au sein de ce lot.
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Conformément a I'article 3.4.5 “Modifications apportées aux travaux et reglement du prix des prestations
supplémentaires ou modificatives” du cahier des clauses administratives particuliéres, lorsque le
représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix définitifs des
prestations supplémentaires, ceux-ci font l'objet d'un avenant au marché préalablement a
I'établissement des décomptes concernés.

Les prestations supplémentaires et leurs prix définitifs figurent & I'ordre de service final annexé au
présent avenant.

ARTICLE 3 - INCIDENCE FINANCIERE

Les travaux supplémentaires ont fait I'objet d'un :

- Avenant n°1: 121 268€ HT
- Avenant n°2 : 32 241€ HT

soit un montant total de 153 509 € HT. Cela représente une augmentation de 8,67 % du montant total
du lot.

‘ARTICLE 4 — AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les clauses du marché initial demeurent applicables en tout ce qui n’est pas contraire aux
stipulations du présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.

‘ ARTICLE 4 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE

Les fonctions de comptable public de la Communauté d’agglomération Val Parisis seront exercées par
le comptable de la Trésorerie de Franconville-Le Parisis sise 421 rue Jean Richepin —95120- ERMONT.

’ ARTICLE 5 — ADRESSE DE FACTURATION ET NUMEROS D’IDENTIFICATION

Les factures seront envoyées a l’adresse suivante :

Monsieur le Président
Communauté d’Agglomération Val Parisis
Service Financier
271 Chaussée Jules César - 95250 Beauchamp

Les numéros d’identifications du pouvoir adjudicateur sont les suivants :

Identifiant SIREN : 200 058 485 Identifiant SIRET : 200 058 485 00018

Fait a Beauchamp, le
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La société HERVE THERMIQUE La Communauté d’Agglomération Val Parisis
Le Président
Yannick BOEDEC
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